


TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ
HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
Số: 4530/ĐĐQG-PT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

V/v thông báo kế hoạch sửa chữa năm
2021 đã được phê duyệt NMD Nghi
Sơn



Kính gửi: Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

Căn cứ Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc “Quy định hệ thống điện truyền tải”;

Căn cứ Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT;

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc “Quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh”;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2018/TT-BCT”;

Căn cứ Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thiết bị trong hệ thống điện truyền tải ban hành kèm theo quyết định số 86/QĐ-ĐTĐL ngày 09 tháng 09 năm 2020 của Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-EVN ngày 11/12/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc “Phê duyệt lịch sửa chữa của các Công ty phát điện năm 2021”;

ĐĐQG thông báo tới quý Công ty kế hoạch sửa chữa năm 2021 đã được phê duyệt như tại Phụ lục đính kèm. Đầu mối liên lạc: Ô. Hoàng Anh Tuấn. Tel: 0983.217.261; Email: tuanha@nlđc.evn.vn.

Trân trọng.

(Đính kèm Phụ lục: Kế hoạch sửa chữa các tổ máy năm 2021 đã được phê duyệt)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GENCO 1;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, PT.



Phụ lục: Kế hoạch sửa chữa các tổ máy năm 2021 đã được phê duyệt
(Đính kèm CV số /ĐĐQG-PT ngày tháng 12 năm 2020)

Nhà máy	Tổ máy	Công việc	Phê duyệt		
			Bắt đầu	Kết thúc	Số ngày
NGHI SƠN I	S2	Tiểu tu	19-2	24-2	6
	S1	Tiểu tu	23-4	29-4	7
	S2	Tiểu tu	16-8	4-9	20
	S1	Tiểu tu	4-10	10-10	7